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臺灣港務股份有限公司 110年度新進從業人員甄試 

專業科目試題 

筆試科目：營建管理與工程材料 

甄選類科：A7_師級_土木    須使用電子計算機 

題號 題    目 

1 

(一) 請解釋下列名詞 

1. B.O.T.(Build-Operate-Transfer) 
2. 統包契約(Turnkey Contracts) 

(二) 施工廠商得標後，通常於正式施工前須繪製施工圖，經甲方審查

核可後據以施工，請回答下列問題： 

1. 請說明何謂施工圖？ 

2. 施工圖與合約內之設計圖有何差異？ 

3. 請說明施工圖有哪些功用？ 

 配分: 第(一)題 10分;第(二)題 15分；共 25分 

2 

某工程包含工程作業項 A~G，各工項所需時間以及工項執行金額如下表

所示。各工項施作先後順序如下：A完成翌日 B、D方可開始；C完成翌

日 E方可開始；E完成後需間隔 3日 F方可開始。 

工項 作業需時(日) 執行金額(元) 最早開始(第幾日) 

A 4 200,000 1 

B 15 150,000  

C 5 100,000  

D 10 200,000  

E 5 50,000  

F 6 300,000  

(1) 若 A在第 1日開始作業，請於表中填入 B~F工項最早開工日數。(10

分) 

(2) 該工程最少需要幾日方可完工？(5分) 

(3) 若該工程以最短完工日數為預訂竣工工期，不考慮假日、停工等干

擾持續施作，以各工項「最晚」開始時間排定預定進度，假設各工項

執行金額均攤至該工項給定作業日數，則在第 5 日結束時，預定進

度應為百分之多少？(5分) 

(4) 若該工程各工項均以「最早」開始時間為實際開始施工時日，則於 

第 5日結束時，進度超前/落後百分之多少？(5分) 

配分: 25分 

考科編號：15  
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題號 題    目 

3 

一個工程專案的執行必須預作計畫，作為後續管理的依據，例如監造計

畫、品質計畫、或施工計畫。其中，監造計畫為廠商擬定施工計畫與品質

計畫的依據，業主也必須具備審查監造計畫的能力。試問：一份完整的監

造計畫書，若不考慮分項計畫，其主要計畫內容除最基本的監造範圍外，

還有那些重要項目應於計畫書中分章敘述？ 

配分: 20分 

4 

(一) 請分別依材料檢驗及施工檢驗兩大方面說明鋼筋工程品質檢驗可

能包括那些項目？ 

(二) 請說明混凝土施工常會產生的接縫有哪些？並分別請說明該接縫

之產生或留設原因及目的為何。 

配分：第(一)題 15分;第(二)題 15分；共 30分 

 


