

## 臺灣港務股份有限公司 109 年度自行管制計畫評核結果

主辦單位	計畫名稱	評核等第	評核意見
基隆分公司	109 年度基隆港區整體發展建設-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫	甲	本計畫項下-西二、西三倉庫旅客中心修復再利用工程，請持續趕辦，務必於如期完成，並注意工程勞工安全控管。
基隆分公司	109 年度臺灣國際商港未來發展及建設計畫 106-110 年-基隆港、臺北港、蘇澳港實質建設辦理部分	優	本計畫項下-本計畫 109 年度執行績效良好，110 年度請持續追蹤趕辦，並注意工程勞工安全控管。
臺中分公司	109 年度臺灣國際商港未來發展及建設計畫 106-110 年-臺中港實質建設辦理部分	優	本計畫項下-臺中港外港區擴建計畫，請考量環評等等因素積極辦理，如有困難請研擬相關因應對策並持續追蹤預算執行情形，並注意工程勞工安全控管。
高雄分公司	109 年度臺灣國際商港未來發展及建設計畫 106-110 年-高雄港、安平港實質建設辦理部分	甲	本計畫項下-第七貨櫃中心計畫案件已陸續於 109 年度發包開工，請務必掌握相關施作期程，並注意工程勞工安全控管。

主辦單位	計畫名稱	評核等第	評核意見
高雄分公司	109 年度高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫	甲	本計畫項下-高雄港第四貨櫃中心後線場地基礎及公共設施工程請持續趨趕工進，並注意工程勞工安全控管。